

L'eredità Nilde Iotti

Progetto per la valorizzazione e la conoscenza del lascito ideale e documentale

CRONOPROGRAMMA

Il progetto avrà una durata di 18 mesi, dal 15 ottobre 2020 al 15 aprile 2022. Di seguito il cronoprogramma dei lavori.

I MESE 15 ottobre - 15 novembre 2020

Coordinamento del personale e organizzazione del lavoro; programmazione delle attività da svolgere con i partner; impostazione del lavoro di ricerca; avvio dei lavori per ciascuna tipologia di attività.

Portale

Registrazione del portale www.nildeiotti.it e apertura delle sezioni informative dove verranno collocate le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli eventi realizzati nel corso del progetto.

Avvio delle attività per la realizzazione delle sezioni del portale, coordinamento delle attività previste con i responsabili dell'archivio e della biblioteca della Fondazione, definizione dei criteri da adottare per l'inventariazione, l'ordinamento dei materiali, avvio dei lavori.

Mostra

Coordinamento e avvio delle attività, individuazione della sede, progettazione preliminare: rilievo, schemi, piante, simulazioni ambientali, presentazione con animazione.

Eventi

Organizzazione convegno *"Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne, politica e istituzioni"*

Roma, 22 ottobre 2020

Sala studio Fondazione Gramsci

via sebino 43a 00199 roma tel. +39 065806646 fax +39 0658157631 c.f. 97024640589

segreteria info@fondazionegramsci.org • [archivio](mailto:archivio@fondazionegramsci.org) archivio@fondazionegramsci.org

biblioteca biblioteca@fondazionegramsci.org • [amministrazione](mailto:amministrazione@fondazionegramsci.org) apizzi@fondazionegramsci.org

Programma:

Le origini della Repubblica e il Partito nuovo

- 1) Le fonti per la biografia (Luisa Lama)
- 2) La cultura politica (Fiorella Imprenti)
- 3) Il contributo alla Carta costituzionale (Francesca Russo)
- 4) L'Unione Donne Italiane (Tiziana Noce)

Dal centrosinistra alla solidarietà nazionale

- 5) Nella Direzione del Pci (Gregorio Sargonà)
- 6) Di fronte al femminismo (Fiamma Lussana)
- 7) Il diritto di famiglia e il referendum sul divorzio (Andrea Catizone)
- 8) Parlamento e istituzioni europee. 1969-1979 (Mauro Maggiorani)

Crisi e riforma delle istituzioni

- 9) La Presidenza della Camera (Grazia Pagnotta)
- 10) Una nuova generazione di donne negli anni Ottanta (Stefano Mangullo)
- 11) Le riforme costituzionali (Giuditta Brunelli)
- 12) L'immagine pubblica (Vanessa Roghi)

Pubblicazioni

Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi: ricerche in preparazione del volume.

DAL II AL V MESE 16 novembre 2020 – 15 marzo 2021

Portale

Ricerche archivistiche e mappatura della documentazione disponibile presso l'archivio della Fondazione Gramsci e della Biblioteca comunale Antonio Panizzi di Reggio Emilia; inventariazione informatizzata della documentazione reperita, definizione del materiale da inserire nel portale; progettazione delle sezioni del portale; ricerche per la realizzazione del video.

Mostra

Avvio progettazione e ricerche archivistiche per il materiale da esporre.

Pubblicazioni

Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi: ricerche in preparazione del volume e lavoro redazionale di editing.

Atti del convegno "Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne, politica e istituzioni", raccolta interventi, ricerche supplementari.

Eventi

Ricerche e organizzazione dei seguenti eventi:

Tavola rotonda *“Nilde Iotti dirigente”*

Partecipanti: Massimo D’Alema, Pierferdinando Casini, Valentina Cuppi, Valdo Spini, Livia Turco
Roma, 3 dicembre 2020

Evento teatrale / Concerto

“Grazie Nilde”

Saluti del Ministro Vincenzo Spadafora, alla presenza del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente della Regione Lazio,
Partecipano: On. Laura Boldrini e Paola Cortellesi
Roma, 22 Dicembre 2020, Teatro Argentina

Eventi territoriali periodo novembre/dicembre 2020

Svolgimento delle ricerche storiche e organizzazione delle seguenti iniziative:

Bologna, 3 novembre; Pisa, 6 novembre; Genova 12 novembre;
Crema, 25 novembre; Fondi, 4 novembre; Mestre, 20 novembre;
Palermo 10 dicembre.

VI e VII MESE 16 marzo 2021 – 15 maggio 2021**Portale**

Revisione delle schede archivistiche, predisposizione della documentazione per la digitalizzazione, formazione personale tecnico svolta dai responsabili dell’archivio e della biblioteca della Fondazione per le attività di digitalizzazione attraverso l’utilizzo di uno scanner planetario professionale già in uso presso la Fondazione; avvio riproduzioni della documentazione archivistica e fotografica.

Mostra

Progettazione esecutiva della mostra (piante, alzati, dettagli costruttivi, etc.); progettazione allestimento, definizione progetto grafico generale realizzato dall’ufficio grafico della Fondazione; progettazione installazioni interattive; progettazione applicazione per l’interattività; elaborazione testi e didascalie; selezione materiali archivistico e fotografico da esporre in mostra sia in originale che in copia digitale.

Eventi

“Nilde Iotti dall’impegno comunista alla Costituzione della Repubblica italiana”

Aprile 2021

“L’uguaglianza presa sul serio. Seminario di studi a partire dalla figura di Nilde Iotti”

Aprile 2021

“Alle origini della democrazia paritaria: Nilde Iotti”

Maggio 2021

Pubblicazioni

Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi: stampa del volume e presentazione pubblica (aprile 2021).

Atti del convegno “Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne, politica e istituzioni”, editing del volume.

Catalogo della mostra, ricerche archivistiche, coordinamento redazione, progettazione e elaborazione grafica realizzata dall’ufficio grafico della Fondazione.

Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, coordinamento dei lavori, avvio delle ricerche, preparazione sceneggiatura

DAL VIII ALL’X MESE 16 maggio - 15 agosto 2021**Portale**

Riproduzione in formato digitale della documentazione archivistica; elaborazione grafica delle immagini; collegamento delle immagini alle rispettive schede inventariali; predisposizione della documentazione per l’accesso sia in locale che via web.

Mostra

Progettazione esecutiva della mostra (piante, alzati, dettagli costruttivi, etc.); progettazione allestimento, elaborazione testi e didascalie; selezione materiali da esporre in mostra sia in originale che in copia digitale.

Pubblicazioni

Atti del convegno “Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne, politica e istituzioni”, revisione e correzione bozze.

Catalogo della mostra, selezione materiali, elaborazione immagini.

Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, predisposizione progetto grafico e preparazione disegni e testi.

DAL XI AL XIII MESE 16 agosto - 15 novembre 2021**Portale**

Revisione delle sezioni del portale; predisposizione della documentazione per l'accesso sia in locale che via web; realizzazione schede di corredo; realizzazione della galleria fotografica; elaborazione e creazione delle varie sezioni e dei percorsi tematici; elaborazione software di consultazione del portale; realizzazione della versione *off-line*.

Mostra

Definizione progetto grafico generale realizzato dall'ufficio grafico della Fondazione; progettazione installazioni interattive; progettazione applicazione per l'interattività; definizione materiali da esporre.

Eventi

Convegno "Agli albori dell'Europa unita"
Bruxelles, novembre 2021.

Pubblicazioni

Atti del convegno "Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne, politica e istituzioni", stampa e presentazione pubblica.

Catalogo della mostra, predisposizione e elaborazione testi, editing e correzione bozze.

Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, realizzazione materiali del fumetto per la promozione sui social networks, ultimazione preparazione disegni e testi.

Catalogo, editing e correzione bozze.

DAL XIV AL XVII MESE 16 novembre 2021 – 15 marzo 2022**Portale**

Completamento del video da collocare sul portale, implementazione e collocazione on line delle sezioni documentali e presentazione pubblica del portale.

Eventi

Convegno conclusivo
Reggio Emilia, febbraio 2022

Inaugurazione della Mostra
Roma, marzo 2022

Presentazione Video
Roma, marzo 2022

Mostra

Realizzazioni fuori opera; realizzazione della grafica e della segnaletica in mostra (teli plottati, didascalie, paline); elaborazione materiale pubblicitario (inviti, locandine, manifesti); stampa materiale pubblicitario.

Apertura al pubblico della Mostra, visite guidate delle scuole medie inferiori e superiori, chiusura mostra, disallestimento.

Roma, marzo-aprile 2022

Pubblicazioni

Catalogo, stampa e pubblicazione.

Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, stampa e pubblicazione.

XVIII MESE 16 marzo – 15 aprile 2022

Conclusione delle attività; predisposizione della rendicontazione contabile e redazione della relazione finale sulle attività svolte.

N. B. Altre iniziative territoriali e presso università su tutto il territorio nazionale verranno definite nel corso della realizzazione del progetto.

L'eredità Nilde Iotti

Progetto per la valorizzazione e la conoscenza del lascito ideale e documentale

PIANO ECONOMICO

Il costo complessivo per la realizzazione delle attività previste nel programma ammonta a € 239.500,00. I partner del progetto parteciperanno alle spese con un cofinanziamento di € 57.500,00, pari al 24% così ripartito:

- **€ 32.500,00** della Fondazione Gramsci, in qualità di capofila, di cui una parte attraverso l'utilizzo in quota parte di personale dipendente pari a € 28.000,00, e una parte in apporto economico pari a € 4.500,00;
- **€ 15.000,00** della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in apporto economico;
- **€ 10.000,00** dell'Associazione Enrico Berlinguer, in apporto economico.

Il contributo richiesto per la realizzazione del progetto ammonta a € 182.000,00.

Il tempo di realizzazione di tutte le attività sarà di 14 mesi, dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre 2020.

In riferimento ai costi da sostenere le spese sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

1. ***Spese per il portale***
2. ***Spese per la mostra multimediale***
3. ***Spese per il convegno di studi***
4. ***Spese per gli eventi***
5. ***Spese per pubblicazioni***
6. ***Spese di comunicazione e pubblicità***
7. ***Spese generali e di amministrazione***

1. SPESE PER IL PORTALE

Si tratta delle spese da sostenere per la progettazione, la realizzazione e la gestione del portale, per la realizzazione delle banche dati in esso contenute (coordinamento, delle ricerche, coordinamento delle attività archivistiche, ricerche storico-archivistiche, ricerche bibliografiche, inventariazione informatizzata, digitalizzazioni, elaborazione testi e percorsi didattici; etc.), per il video sulla vita di Nilde Iotti, per l'apparato tecnico-informatico (elaborazione software, progettazione grafica, programmazione, etc.).

via sebino 43a 00199 roma tel. +39 065806646 fax +39 0658157631 c.f. 97024640589

segreteria info@fondazionegramsci.org • archivio archivio@fondazionegramsci.org

biblioteca biblioteca@fondazionegramsci.org • amministrazione apizzi@fondazionegramsci.org

- **Spese per il personale:**

Spese per la responsabile degli archivi e per un archivista, dipendenti della Fondazione Gramsci, impegnate in quota parte nel coordinamento delle ricerche storico-archivistiche e nel coordinamento dei lavori archivistici (inventariazione informatizzata, digitalizzazione, etc.)

€ 7.000,00

Spese per i ricercatori impegnati nelle ricerche storico-archivistiche e bibliografiche e nella elaborazione dei testi e dei percorsi didattici. Le spese per le ricerche sono realizzate in parte con l'apporto economico della Fondazione Gramsci

€ 15.000,00

Spese per l'inventariazione informatizzata

€ 8.000,00

Spese per le digitalizzazioni

€ 5.000,00

- Spese per la realizzazione del video (€ 6.000,00 + Iva 22% € 1.320,00) per un totale di

€ 7.320,00

- Spese per la gestione del portale (€ 2.000,00 + Iva 22% € 440,00) per un totale di

€ 2.440,00

- Spese per la realizzazione informatica e l'assistenza tecnico-informatica del progetto. Si intende rivolgersi di un partner tecnico-informatico che progetterà e realizzerà il *software* del portale e le relative applicazioni informatiche (€ 12.000,00 + Iva 22% € 2.640,00) per un totale di

€ 14.640,00

TOTALE SPESE PER IL PORTALE € 59.400,00

2. SPESE PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE

Le spese per la realizzazione della mostra sono suddivise nelle seguenti voci:

- **Spese per il personale:**

Spese per il responsabile della biblioteca, dipendente della Fondazione Gramsci, impegnato in quota parte nelle attività di selezione, catalogazione e predisposizione dei materiali bibliografici e fotografici da inserire nei percorsi storici espositivi e nelle attività di ricerca

€ 4.000,00

Spese per le ricerche storico-archivistiche e per la redazione e la predisposizione dei percorsi storici espositivi

€ 5.000,00

- **Progettazione dell'allestimento:** Progettazione preliminare (rilievo, schemi, piante, simulazioni ambientali, presentazione con animazione, stima dei costi); Progettazione esecutiva (piante, alzati, dettagli costruttivi); Elaborazione grafica e segnaletica in mostra (teli plottati, didascalie, paline); Direzione lavori (realizzazioni fuori opera, montaggio e smontaggio) (€ 10.000,00 + Iva 22% € 2.200,00) per un totale di

€ 12.200,00

- **Noleggio dotazioni tecnologiche:** schermi touch-screen; computer micro-tower, proiettori video, etc. (€ 5.000,00 + Iva 22% € 1.100,00) per un totale di

€ 6.100,00

- **Realizzazioni fuori opera:** basamento (pedana per occultamento impianti); base (elemento iconico e di integrazione e occultamento dei supporti); teche (oggetti e documenti originali); supporti per schermi (touch-screen e plasma); teli plottati (grandi immagini e scritte sintetiche); pannelli plottati (didascalie e testi di spiegazione) (€ 7.000,00 + Iva 22% € 1.540,00) per un totale di

€ 8.540,00

- **Montaggio e smontaggio:** (€ 8.000,00 + Iva 22% € 1.760,00) per un totale di

€ 9.760,00

- **Impianti:** impianto elettrico (illuminazione sala e interno teche, alimentazione dotazioni tecnologiche), impianto audio (€ 4.000,00 + Iva 22% € 880,00) per un totale di

€ 4.880,00

- **Interfaccia apparati multimediali:** Progettazione grafica (interfaccia touch-screen); contenuti multimediali, programmazione, collegamento interfaccia/database, installazione collegamenti, etc. (€ 8.000,00 + Iva 22% € 1.760,00) per un totale di

€ 9.760,00

- **Trasporti e assicurazione documenti originali**

€ 2.500,00

TOTALE SPESE PER LA MOSTRA

€ 62.740,00

3. SPESE PER IL CONVEGNO DI STUDI

Le spese per le ricerche sulle fonti sono realizzate con l'apporto economico della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Si tratta delle spese per ricerche, spese per l'organizzazione del convegno, spese di viaggio e soggiorno a Roma dei partecipanti, spese per la segreteria del convegno, etc.

- **Spese per il personale:**
Spese per le ricerche sulle fonti
€ 15.000,00
- **Spese di organizzazione:**
Spese per viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale di documentazione, etc.)
€ 5.000,00

TOTALE SPESE PER IL CONVEGNO DI STUDI € 20.000,00

4. SPESE PER EVENTI

Le spese per gli eventi previsti nel progetto sono realizzati in parte con l'apporto economico dell'Associazione Enrico Berlinguer e sono le seguenti:

- *Nilde Iotti nel ventennale della morte*
Reggio Emilia, 4 dicembre 2019
Spese di organizzazione (viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale di documentazione, etc.)
€ 4.000,00
- *Agli albori dell'Europa unita*
Bruxelles, ottobre 2020
Spese di organizzazione (viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale di documentazione, etc.)
€ 4.000,00
- *Incontri* sulla figura e l'opera di Nilde Iotti e con studenti delle scuole medie inferiori e superiori e università dedicati alla diffusione del pensiero e delle attività di Nilde Iotti realizzati in collaborazione con enti e istituzioni locali in varie città italiane
Spese di organizzazione (viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale di documentazione, etc.)
€ 6.000,00
- *Evento teatrale*
Roma, 10 aprile 2020
Spese di organizzazione (spese viaggio e soggiorno concertisti e partecipanti, materiale di informazione, etc.), € 15.000,00 + Iva 22% € 3.300,00, per un totale di

€ 18.300,00

TOTALE SPESE PER EVENTI

€ 32.300,00

5. SPESE PER LE PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni previste nel progetto sono:

Catalogo della Mostra

(circa 200 pagine)

- Spese per il personale
 Spese per la progettazione grafica e editoriale affidata a un dipendente della Fondazione Gramsci, impegnato in quota parte nella redazione e impaginazione del catalogo e cura redazionale

€ 4.000,00
- Spese per la progettazione scientifica e la cura editoriale

€ 3.000,00
- Spese per la cura redazionale e correzione bozze

€ 1.000,00
- Spese per la stampa (€ 8.000,00 + Iva 4% € 320,00)
 per un totale di

€ 8.320,00

Atti del convegno di studi

(circa 200 pagine)

- Spese per il personale
 Spese per la cura redazionale e correzione bozze

€ 1.000,00
- Spese per la stampa (€ 5.500,00 + Iva 4% € 220,00)
 per un totale di

€ 5.720,00

Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi

(circa 200 pagine)

- Spese per il personale
 Spese per la cura editoriale

€ 3.000,00
- Spese per la cura redazionale e correzione bozze

€ 1.000,00
- Spese per la stampa (€ 6.500,00 + Iva 4% € 260,00)
 per un totale di

€ 6.760,00

Fumetto e/o comics sulla vita di Nilde Iotti

- Spese per il personale
Spese per il coordinamento, ricerche e consulenza storica
€ 3.000,00
- Spese per la stampa (€ 1.500,00 + Iva 4% € 60,00) per un totale di
€ 1.560,00
- Team di lavoro della scuola Comics (€ 3.000,00 + Iva 22% € 660,00) per un totale di
€ 3.660,00
- Spese di comunicazione e promozione (€ 1.500,00 + Iva 22% € 330,00) per un totale di
€ 1.830,00

Materiali di studio e documentazione

€ 2.050,00

TOTALE SPESE PER LE PUBBLICAZIONI € 45.900,00

6. SPESE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese per il piano di comunicazione e per la pubblicità del progetto e di tutte le iniziative in esso contenute sono:

Campagna promozionale della Mostra e del Portale:

- Spese per il personale
Spese per la progettista grafica e grafica editoriale, dipendente della Fondazione Gramsci, impegnata in quota parte nella progettazione della grafica generale di progetto e elaborazione e realizzazione di tutto il materiale pubblicitario (totem, inviti, locandine, manifesti, etc.) della mostra e del portale
€ 4.000,00
- Stampa materiale pubblicitario (€ 1.500,00 + Iva 22% € 330,00) per un totale di
€ 1.830,00

Locandine e inviti a stampa degli eventi:

- Spese per il personale
Spese per la progettista grafica e grafica editoriale, dipendente della Fondazione Gramsci, impegnata in quota

parte nella progettazione grafica e realizzazione del progetto grafico e nella elaborazione del materiale pubblicitario di tutti gli eventi previsti (inviti, locandine, manifesti),

€ 1.500,00

- Stampa materiale pubblicitario (€ 1.500,00 + Iva 22% € 330,00) per un totale di

€ 1.830,00

TOTALE SPESE PER LA COMUNICAZIONE € 9.160,00

7. SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE

- Spese per il personale

Spese per la responsabile dell'amministrazione, dipendente della Fondazione Gramsci impegnata in quota parte nella gestione tecnico-amministrativa del progetto

€ 4.000,00

Spese per personale tecnico-amministrativo

€ 2.500,00

Spese generali quali utilizzo di mezzi e attrezzature elettroniche in dotazione alla Fondazione Gramsci (scanner professionale, personal computer, macchina fotocopiatrice, rete interna, etc.), autoveicolo furgonato, personale tecnico, dipendenti della Fondazione Gramsci impegnati in quota parte nell'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature; pulizia e manutenzione ordinaria locali e spazi durante il loro periodo di utilizzo nell'ambito del progetto, quota parte utenze, etc.

€ 3.500,00

**TOTALE SPESE GENERALI E DI
AMMINISTRAZIONE**

€ 10.000,00

RIEPILOGO GENERALE**TOTALE COSTO COMPLESSIVO PROGETTO € 239.500,00****COFINANZIAMENTO:****FONDAZIONE GRAMSCI € 32.500,00****LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE
E MUTUE € 15.000,00****ASSOCIAZIONE ENRICO BERLINGUER € 10.000,00****CONTRIBUTO RICHIESTO € 182.000,00****TOTALE A PAREGGIO € 239.500,00**

PIANO ECONOMICO RIEPILOGO

| Categorie | Voci di costo (a titolo indicativo) | Importi in Euro | |
|--|--|------------------------|---------------------|
| A Retribuzione personale impegnato nel progetto | Ricercatori, archivisti, schedatori, redattori, curatori, personale tecnico, amministrativo, e informatico, impegnato a vario titolo nel progetto, etc. | € 62.500,00 | |
| | Quota parte costo personale dipendente della Fondazione Gramsci in qualità di capofila per le attività svolte per la realizzazione del progetto | € 24.500,00 | |
| Totale A | TOTALE CATEGORIA A | | € 87.000,00 |
| B Spese organizzazione convegni e eventi | Viaggi e soggiorno partecipanti agli eventi (convegno di studi, eventi, serie di incontri, evento teatrale), affitto sedi, noleggio attrezzature, trasporti, riprese video degli eventi, etc. | € 37.300,00 | |
| Totale B | TOTALE CATEGORIA B | | € 37.300,00 |
| C Spese per acquisto di beni e servizi | Allestimento mostra, affitto/noleggio dotazioni tecnologiche, realizzazioni opere mostra, montaggio e smontaggio, realizzazione impianti, trasporto e assicurazione documenti originali, teli e pannelli plottati, totem informativi, etc. | € 43.980,00 | |
| | | | |
| | Progettazione portale, predisposizione software e applicazioni informatiche, assistenza tecnico-informatica, realizzazione video, interfaccia apparati multimediali, etc. | € 34.160,00 | |
| | Stampa pubblicazioni, realizzazione fumetto/comics, reperimento materiale di documentazione, etc. | € 26.020,00 | |
| | Spese comunicazione e pubblicità, stampa inviti e locandine | € 7.540,00 | |
| Totale C | TOTALE CATEGORIA C | | € 111.700,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------------|
| <p>D Spese generali</p> | <p>Utilizzo di mezzi e attrezzature elettroniche in dotazione alla Fondazione Gramsci pulizia e manutenzione ordinaria locali e spazi durante il loro periodo di utilizzo nell'ambito del progetto, quota parte utenze utenze, etc.</p> | <p>€ 3.500,00</p> | |
| <p>TOTALE CATEGORIA D</p> | | | <p>€ 3.500,00</p> |
| <p>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C + D)</p> | | | <p>€ 239.500,00</p> |
| | | <p>CONTRIBUTO RICHIESTO</p> | <p>€ 182.000,00</p> |
| | | <p>COFINANZIAMENTO</p> | <p>€ 57.500,00</p> |

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PROF. SILVIO PONS**


FONDAZIONE
GRAMSCI ONLUS